
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schwimmbad – Bauablauf 
 

Checkliste für den Schwimmbadbau – so kontrollieren Sie den Bauablauf (es besteht keine Garantie 

auf Vollständigkeit – helfen und informieren Sie uns) 

 

 

Datum Bauablauf Plan Schwimmbad Baudurchführung 

  Datum Firma Bauherr 

     

 Angebote einholen    

 Bodenbeschaffenheit    

 Baggerunternehmen    

 Baumeister    

 Baumaterial    

 Installateur    

 Elektriker    

 Plattenleger    

 Schwimmbadhändler 

Komplettangebot inkl. Material und Montage 

   

 
Auftragsvergabe – Termine fixieren 

   

    

 Pläne + Baubeschreibungen anfordern    

 Füllwasser untersuchen    

 Baugrube einmessen    

 Aushub und Abtransport einmessen    

 *Baugrube mit Bau Vlies auslegen    

 Rollierung einbringen und Höhe einmesse    

 Bodenplattenschalung aufstellen    

 Armierung + Potentialausgleich (Erdung) 

einbringen 

   

 Aussparung oder Bodenablauf einbringen    

 Beckensohle betonieren    

 Wände herstellen    

 Armierung einlegen    

 Einbauteile oder Aussparungen einbringen    

 Aussparungen oder RDS für Elektro, Wasser oder 

Außenverrohrung einlegen 

   

 Auflagen für Terrasse, Beckenumgang oder 

Laufschiene herstellen 

   

 Wände betonieren    

 Austrocknungszeit 2 – 3 Wochen    

 Rohrgraben zum Filterstandort herstellen    



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum Bauablauf Plan Schwimmbad Baudurchführung 

  Datum Firma Bauherr 

     

 Stufen, Decken, Sitzbank herstellen und betonieren    

 Drainage legen, schützen und anschließen (Foto)    

 Außenwände isolieren, Wasserschutz + 

Noppenmatte (Foto) 

   

 Außenverrohrung und Strom, Wasser verlegen 

(Foto + einmessen) 

   

 Außenverrohrung schützen (Kontrolle der 

Außenverrohrung) (Foto) 

   

 Hinterfüllung des Beckens und Rohrgraben    

 Herstellung des Beckenumgangs + Terrasse (bei 

Außenstyropor Beckenwand ausschneiden um eine 

Verbindung mit Umgang zum Beckenkörper) 

   

 Leerverrohrung Scheinwerfer Terrasse und 

Schwimmbad 

   

 Betonieren Decke, Beckenumgang und Terrasse    

 Spachteln Beckeninnenwände    

 Schleifen / spachteln oder Estrich Boden    

 Montage Schwimmbadtechnik und Verrohrung 

innen 

   

 Elektromontage (bei 400 V – kurz die Laufrichtung 

der Pumpe kontrollieren) 

   

 Installationen Wasser + Kanal    

 Folienverlegung    

 Becken mit Wasser befüllen (mind. 15 cm)    

 Randsteine verlegen    

 Beckenumgang verlegen (Aufbau beachten + 

Gefälle) 

   

 Gartenwiederherstellung    

 Montage Abdeckung / Überdachung    

 Becken bis Mitte Skimmer mit Wasser befüllen    

 Inbetriebnahme    

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Notizen: 
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